



# COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 164 DEL 3-12-2009

**COPIA**

**OGGETTO : APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRADE 2009-OPERA 19.**

\*\*\*\*\*

Il giorno 3-12-2009, alle ore 17:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

**Presenti**

PASI PIERLUIGI  
BIELLI ORIETTA  
PANARA MASSIMO  
Radici Umberto

**Assenti**

DE PASQUALE ANNA  
SERAFINI ANTONIO  
TOSCANO FRANCO MARIA

**Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 4**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamata la deliberazione n. 12 del 25.01.07 in cui si approvava il disciplinare di incarico allo agli Archh. Sala Simona e Terzi Romina e si affidava agli stessi l'incarico della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di urbanizzazione stradale;

Visto che il progetto è stato eseguito per lotti successivi e che pertanto le medesime progettiste sono state incaricate anche del successivo lotto relativo all'anno 2009 con determinazione n.1 51 del 17 aprile 2009;

Visto che il progetto preliminare delle opere di manutenzione stradale e urbanizzazioni anno 2009, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 12 maggio 2009, composto da relazione tecnico-illustrativa, computo metrico - estimativo, quadro economico e n. 7 tavole, prevedeva un costo complessivo di €. 350.000,00;

Visto che il progetto definitivo - esecutivo delle opere di manutenzione stradale e urbanizzazioni anno 2009, composto da relazione tecnico-illustrativa, computo metrico - estimativo, quadro economico, n. 9 tavole, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, prevede un costo complessivo di €. 350.000,00 così ripartito:

Opere edili	€ 271.390,69
oneri per la sicurezza	€ 10.426,16
iva 10% su lavori	€ 28.181,69
spese tecniche per progettazione - D.L. - C.R.E.	€ 35.977,00
spese tecnico-amministrative (prestaz. Resp procedim)	€ 1.056,81
imprevisti e arrotondamenti	€ 2.967,65
<b>totale generale progetto</b>	<b>€ 350.000,00</b>

Viste:

- la determinazione n. 249 del 10.07.2009 in cui si indiva l'asta pubblica per lavori di manutenzione strade e urbanizzazioni 2009;
- la determinazione n. 280 del 06.08.2009 per la nomina della commissione aggiudicatrice;

Visto il verbale di gara per pubblico incanto per affidamento dei lavori di manutenzione strade e urbanizzazioni 2009 del 06.08.2009 e 07.08.2009 con il quale si aggiudicavano i lavori di manutenzione strade e urbanizzazioni 2009 all'impresa Marino Antonio con sede legale in Perdifumo (SA), C.da Coste n. 9/bis, per un importo totale netto di € 229.905,24 di cui € 219.479,08 per appalto e € 10.426,16 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, avendo presentato un ribasso d'asta del 19,128% (importo a base d'asta compresi oneri sicurezza € 281.816,85 - ribasso su € 271.390,69 pari a €. 51.911,61), oltre IVA al 10% per un totale di € 252.895,76;

Considerato che il quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione è stato modificato come segue:

Opere edili (di cui € 10,426,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€ 229.905,24
iva 10% su lavori	€ 22.990,52
spese tecniche per progettazione, D.L., C.R.E.	€ 35.977,00
spese tecnico-amministrative (prestaz. Resp procedim)	€ 1.056,81
imprevisti e arrotondamenti	€ 60.070,43
totale generale progetto	€ 350.000,00

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 27.10.09 in cui si approvava la perizia suppletiva n. 1;

Considerato che nel corso dei lavori sono emerse nuove esigenze e che pertanto si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante n. 2 che modifica il quadro economico:

	progetto	perizia 1	perizia 2
Opere edili (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	229.905,24	229.905,24	229.905,24
Maggiori lavori perizia 1		48.593,74	48.593,74
Maggiori lavori perizia 2			1.453,44
iva 10% su lavori	22.990,52	22.990,52	22.990,52
iva 10% su lavori perizie 1 e 2		4.859,37	5.004,72
spese tecniche per progettazione, D.L., C.R.E.	35.977,00	35.977,00	35.977,00
spese tecniche perizia 1		2.600,00	2.600,00
spese tecniche perizia 2			1.609,52
spese tecnico-amministrative (prestaz. Resp. Proc.)	1.056,81	1.280,18	1.715,82
notabio Bossi per acquisizione area		2.063,00	2.063,00
contributo A.V.LLPP		150,00	150,00
imprevisti e arrotondamenti	60.070,43	3.643,94	0,00
totale generale progetto	350.000,00	352.063,00	352.063,00

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Settore tecnico ha effettuato la verifica ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.554/1999;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare la perizia suppletiva e di variante n.2 del progetto definitivo - esecutivo delle opere di manutenzione stradale e urbanizzazioni anno 2009, depositata presso l'ufficio tecnico comunale con un quadro economico modificato come segue come di seguito specificato:

	progetto	perizia 1	perizia 2
Opere edili (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	229.905,24	229.905,24	229.905,24
Maggiori lavori perizia 1		48.593,74	48.593,74
Maggiori lavori perizia 2			1.453,44
iva 10% su lavori	22.990,52	22.990,52	22.990,52
iva 10% su lavori perizie 1 e 2		4.859,37	5.004,72
spese tecniche per progettazione, D.L., C.R.E.	35.977,00	35.977,00	35.977,00
spese tecniche perizia 1		2.600,00	2.600,00
spese tecniche perizia 2			1.609,52
spese tecnico-amministrative (prestaz. Resp. Proc.)	1.056,81	1.280,18	1.715,82
notario Bossi per acquisizione area		2.063,00	2.063,00
contributo A.V.LLPP		150,00	150,00
imprevisti e arrotondamenti	60.070,43	3.643,94	0,00
<b>totale generale progetto</b>	<b>350.000,00</b>	<b>352.063,00</b>	<b>352.063,00</b>

- 2) di dare atto che dopo l'approvazione del progetto esecutivo, con successiva determina del Responsabile del Servizio, verranno modificati i relativi impegni di spesa impegni di spesa dando atto che l'importo complessivo del quadro economico non viene variato.

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 3.12.2009 DELIBERA NR. 164  
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRADE 2009-OPERA 19.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.to arch. Pietro Codazzi

Visto con parere favorevole.  
Li 3.12.2009

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole.

li,

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere favorevole alla citata ..... di bilancio.

**L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO**

li,

**IL REVISORE DEL CONTO**

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21/12/2009 al 5/01/2010.

Rosate, 21/12/2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 4/01/2010

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

---

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 14.12.2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Annalisa Fiori

