



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 168 DEL 10/12/2009

COPIA

**OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO
PER RIAPPALTO DELL'ASILO NIDO - COSTRUZIONE ASILO NIDO -
OPERA N. 16.**

Il giorno 10-12-2009, alle ore 15:15, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

PASI PIERLUIGI
BIELLI ORIETTA
PANARA MASSIMO
SERAFINI ANTONIO
Radici Umberto

Assenti

DE PASQUALE ANNA
TOSCANO FRANCO MARIA

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione n. 414 del 02.11.07 in cui si approvava il disciplinare di incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori allo Studio di Architettura e Pianificazione Territoriale, all'Ing. Cattaneo, al P.I. Tomasini e P.I. Volpi;
- deliberazione di GC n. 158 del 4.12.07 in cui si approvava il progetto preliminare per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- la deliberazione di Gc n. 45 del 18.03.08 in cui si approvava il progetto esecutivo e definitivo per un importo complessivo dei lavori di € 1.100.000,00;
- la determinazione n. 279 del 19.06.08 di aggiudicazione lavori all'impresa G.G.S. srl di Segrate per un importo complessivo dei lavori di € 1.100.000,00;
- la deliberazione n.93 di approvazione della perizia di variante n. 1
- la deliberazione n.105 di approvazione della perizia di variante n. 2
- la deliberazione n. 127 del 6 ottobre 2009 con la quale veniva risolto il contratto con l'impresa presente aggiudicataria GGS s.r.l.;

Considerato che al fine di portare a compimento i lavori di costruzione dell'asilo nido occorre procedere all'approvazione del progetto aggiornato con le opere mancanti e da adeguare redatto dai precedenti progettisti per un nuovo importo determinato come segue:

descrizione	importo
Pulizia e predisposizione del cantiere	€ 1.070,00
rimozioni e demolizioni	€ 11.545,00
completamento opere strutturali ed affini	€ 6.470,00
opere edili in genere	€ 282.505,00
sistemazione esterni	€ 64.730,00
impianti idraulici e sanitari	€ 32.480,00
impianti elettrici	€ 48.700,00
	totale opere € 447.500,00
	iva 10% € 44.750,00
	Totale opere ed IVA € 492.250,00

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare il progetto delle opere di completamento dell'asilo nido a seguito della risoluzione contrattuale per un nuovo importo delle opere determinato come segue:

descrizione	importo
Pulizia e predisposizione del cantiere	€ 1.070,00
rimozioni e demolizioni	€ 11.545,00
completamento opere strutturali ed affini	€ 6.470,00
opere edili in genere	€ 282.505,00
sistemazione esterni	€ 64.730,00
impianti idraulici e sanitari	€ 32.480,00
impianti elettrici	€ 48.700,00
	totale opere € 447.500,00
	iva 10% € 44.750,00
	Totale opere ed IVA € 492.250,00

- 2) di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile di Settore verranno modificati gli impegni di spesa;
- 3) di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs 267/2000.

COMUNE DI ROSATE
SEDUTA DI GIUNTA DEL 10.12.2009 DELIBERA N. 168
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

OGGETTO: Approvazione progetto delle opere di completamento per il riappalto dell'asilo nido – COSTRUZIONE ASILO NIDO – OPERA N. 16

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

Il, 10.12.2009 _____

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to aut. Pietro Codazzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

Il, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere favorevole.

Li, _____

Il Segretario Comunale

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Visto si assicura la copertura finanziaria.

Li, _____

Il Ragioniere

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Si esprime parere favorevole alla citata _____ di bilancio.

Il, _____

Il Revisore del Conto

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14/01/2010 al 29/01/2010.

Rosate, 14/01/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione , insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 25/01/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 14.01.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dr.ssa Annalisa Fiori

